

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Хорей – Вер»
(ГБОУ НАО «СШ п. Хорей-Вер»)

П Р И К А З

от 03 июня 2024 г. № 95/од
п. Хорей-Вер


Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

Во исполнение Распоряжения Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 29.11.2023 № 1099-р «Об утверждении плана-графика реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» в Ненецком автономном округе в 2024 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее – План мероприятий) – Приложение 1.
2. Возложить ответственность за реализацию Плана мероприятий на руководителя центра образования «Точка роста» на учителя математики и физики Рыльцину Татьяну Николаевну.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Т.Н. Рыльцина

Приложение № 1
к приказу № 95/од от 03.06.2024 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Дата
1	Формирование перечня оборудования для центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	Рыльцина Т.Н.	18.12.2023
2	Подготовка сметы расходов на закупку оборудования, коммерческих предложений для Центра	Рыльцина Т.Н.	18.12.2023
3	Согласование сметы расходов на закупку оборудования, коммерческих предложений для Центра	ДОКиС НАО	25.12.2023
4	Направление на согласование перечня оборудования в Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации»	ДОКиС НАО	15.01.2024
5	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра	ДОКиС НАО	25.12.2023
6	Подготовка сметы расходов на проведение косметического ремонта в соответствии с руководством по оформлению Центра	Рыльцина Т.Н.	25.12.2023
7	Согласование сметы расходов на проведение косметического ремонта в соответствии руководством по оформлению центра	ДОКиС НАО	15.01.2024
8	Планирование средств на ремонт помещений в соответствии с утвержденным дизайном и зонированием помещений Центра в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год	Рыльцина Т.Н.	20.01.2024
9	Согласование и утверждение типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра	ДОКиС НАО	20.01.2024
10	Размещение в единой информационной системе извещение об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений) оборудования для Центра	Рыльцина Т.Н.	15.02.2023
11	Заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования для Центра	Рыльцина Т.Н.	Апрель 2024 года
12	Создание на официальном сайте общеобразовательной организации раздела, освещающего организационную работу о деятельности Центра	Рыльцина Т.Н.	01.06.2024
13	Составление информационной справки об общеобразовательной, организации на базе которой создается Центр	Рыльцина Т.Н.	15.06.2024
14	Проведение косметического ремонта в соответствии с руководством пользователя по оформлению Центра	Рыльцина Т.Н.	10.08.2024

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Дата
15	Окончание поставки оборудования для Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Рыльцина Т.Н.	10.08.2024
16	Приемка работ по заключенным государственным контрактам, договорам для Центра	Рыльцина Т.Н.	20.08.2024
17	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных контрактов, договоров	Рыльцина Т.Н.	20.08.2024
18	Обеспечение ведения реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра	Рыльцина Т.Н.	20.08.2024
19	Проведение фотомониторинга работ по приведению площадки Центра в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Рыльцина Т.Н.	23.08.2024
20	Иные мероприятия (закупка оборудования на средства экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур)	Рыльцина Т.Н.	Апрель-май 2024 года
21	Подготовка локальных нормативных актов, регламентирующих создание на базе образовательных организаций Центров и размещение их на официальном сайте учреждения	Рыльцина Т.Н.	25.06.2024
22	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов по новым технологиям преподавания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»	Рыльцина Т.Н.	В течение календарного года
23	Открытие Центра, освещение в средствах массовой информации	Рыльцина Т.Н.	До 15.09.2024
24	Внесение дополнительных программ естественно-научной и технологической направленностей в Навигатор дополнительного образования Ненецкого автономного округа	Рыльцина Т.Н.	До 15.09.2024
25	Реализация основных общеобразовательных и дополнительных программ естественно-научной и технологической направленностей (учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология»)	Рыльцина Т.Н.	С 01.09.2024
26	Ежеквартальный мониторинг реализации основных (учебные предметы) общеобразовательных и дополнительных программ естественно-научной и технологической направленностей	ДОКиС НАО	Ежеквартально